

Vorgehenskonzept Stauffer Metallbau AG

Angebot/Offerte einreichen

an Bauherrschaft oder Vertretung Bauherrschaft

Verständnisgespräch

mit Bauherrschaft und/oder Vertretung Bauherrschaft / Architekt

Bereinigung Angebot

mit Bauherrschaft und/oder
Vertretung Bauherrschaft /
Architekt

Vergabeprotokoll

mit Bauherrschaft und/oder
Vertretung Bauherrschaft /
Architekt

Auftragserteilung

durch Bauherrschaft / Vertretung
Bauherrschaft

Startsitzung

(mit Bauleitung / Architekt / Fachplaner etc.)

Planung

Detailplanung
Musterbeschaffung
Technische Überprüfung
Erstellung Genehmigungspläne
(Unternehmer)

Genehmigung der Pläne

Ergänzungen und Korrekturen
durch Bauleiter / Architekt /
Fachplaner etc.

Revision der Pläne

Korrekturen etc.
(Unternehmer)

Erstellen der Werkstattpläne

AVOR
Materialbeschaffung
(Unternehmer)

Produktion

Produktionskontrolle
Bereitstellung für Montage
(Unternehmer)

Montage

Logistik und Montagebegleitung
Schnittstellen/Bauanschlüsse etc.
(Unternehmer)

Bauabnahme SIA 118

Mängelbehebung
Abgabe Dokumente
Wartung/Unterhalt
(Unternehmer / Architekt /
Fachplaner etc.)

Rechnungstellung nach Leistungsverzeichnis

Nachkalkulation / Rechnungstellung
Ausstellung Garantieschein
(Unternehmer)